



Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске  
**СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РИТЕ УГЉЕВИК**

Угљевић 66, 76 330 Угљевић, Република Српска - БиХ, тел: 055/ 774-390, тел/факс: 055/ 772-334

[www.sindikatrিতেug.com](http://www.sindikatrিতেug.com)

E-mail: [sindikatrিতেug@gmail.com](mailto:sindikatrিতেug@gmail.com)

Број: 204/20  
Датум: 26.02.20

**- Извршни директор за послове производње  
електричне енергије и развоја електране  
- Руководилац РЈ „Термоелектрана“**

Предмет: Захтјев за образложење

Поштовани,

Синдикална организација је добила Предмет: „Негативни утицај високе концентрације чврстих честица у димним гасовима на раду и животни вијек ОДГ постројења „ПРОБЛЕМ РАДА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ“.  
Вас питамо да нам дате одговор јер сте у континуитету у руководству Термоелектране. Како је могуће да се дешавају наведене ствари које су констатоване у Предмету који Вам је достављен. Питамо, имате ли и трунку одговорности, да се поиграте са милионским инвестицијама. Тражимо да нам објасните шта то значи за рад и перспективност нашег Предузећа. Не можемо да тражимо објашњење од Директора, јер није био ту у то вријеме, када сте поједине инвестиције реализовали.

Радници су забринути, јер су изнесене озбиљне констатације:

1. Потребно је хитно предузети неопходне мјере на новим Електрофилтерима (реконструисаних 2017. године) како би се смањио садржај чврстих честица на улазу у постројење за одсумпоравање.

Уз пуно уважавање чињенице да је „оспособљавање“ Електрофилтера (реконструисани 2017. године) потребан застој блока, сугестија је да, ако постоји икаква, па и теоретска могућност тренутне оптимализације рада, да се и она размотри и покуша реализовати.

Постројење за одсуморавање током VIII недјеље 2020. године треба да почне уговорени пробни рад и ради тренутног амортизовања забринутости извођача, овакав сценарио му је наговјештен.

Имајући увид у стенограм са састанка са Извођачем на реконструкцији Електрофилтера, одржаног 14. јануара 2020. године у ТЕ, дјелује прилично обесхрабрујуће ниво заинтересованости и бриге коју су показали претставници чешког конзорцијума током презентовања проблема на Електрофилтерском постројењу од стране наших лица и њихов тренутни приступ изналажења начина за провођење у пројектне дјелатности истог.

**ПОСЕБНО ИЗДВОЈЕНО ИЗ Предмета- НЕГАТИВНИ УТИЦАЈ ВИСОКЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЧВРСТИХ ЧЕСТИЦА И ДИМНИХ ГАСОВА НА РАДУ И ЖИВОТНИ ВИЈЕК ОДГ-ПОСТРОЈЕЊА**

Проблем рада Електрофилтера, констатује се сљедеће:

- Висока концентрација чврстих честица знатно изнад пројектне (мање од 50мг/нм<sup>3</sup> према захтјевима Послодавца) ДОВОДИ НАС У НЕЗАВИДНУ УЛОГУ И У ЗНАТНОЈ МЈЕРИ УГРОЖАВА УСПЈЕШАН ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА У СЉЕДЕЋЕМ:

1. Уколико након пробног рада (а то је нешто више од 40 дана) уговором дефинисани процес испитивања функционалних гаранција, уђемо са оваквим радом Електрофилтера, долазимо у ситуацију, да због повишене концентрације чврстих честица будемо доведени у безизлазну позицију на бази њихове коректне, чисто процесне аргументације **ДА ИЗВОЂАЧА ОСЛОБОДИМО ИСПУЊЕЊА ПОЈЕДИНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ ГАРАНЦИЈА А ЧИСТО**, ради бољег разумијевања ситуације, наводимо да су функционалне гаранције испреговаране прије потписивања уговора са МХПС изузетно строге, тотално у нашу корист и ПРИ ТОМЕ ЈЕ ЊИХОВО НЕИСПУЊАВАЊЕ ВАЛОРИЗОВАНО ЗНАЧАЈНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ВРИЈЕДНОСТИМА.

ДАКЛЕ У ФАЗИ ЗАВРШЕТКА, ПРЕКО 83 МИЛИОНА ЕУРА ВРИЈЕДНОГ ПРОЈЕКТА, ОСТАЈЕМО БЕЗ ИЗУЗЕТНО ВАЖНИХ ИНСТРУМЕНАТА, КАО ШТО СУ УГОВОРЕНЕ КАЗНЕ ЗА НЕИСПУЊЕЊЕ ФУНКЦИОНАЛНИХ ГАРАНЦИЈА „ИСКЉУЧИВО НАШОМ ЗАСЛУГОМ“.

2. Ослобађањем од или у најбољем случају скраћивање гарантног периода за велики проценат опреме на постријењу за одсумпоравање (не само од интентивног хабања), која је веома велике економске вриједности, самим тим проузрокује и потенцијално велики финансијски губитак, јер ће се аутоматски рефлектовати на ЕНОРМНО ПОВЕЋАЊЕ ОПЕРАТИВНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОДСУМПОРАВАЊЕ у блиском будућем периоду.

3. Без обзира што у овом тренутку не изгледа као ултимативно значајно, као одговорна компанија не смијемо занемарити веома изгледну, значајну смањеност расположивости постројења за одсумпоравање, поготово што се ради о новој модерној и финансијски врло битној инвестицији.

Поштована господо, мораћете нам дати одговоре на ове дилеме које су назначене у Извјештају.

Ми ћемо својим синдикалним каналима упознати Синдикат Електропривреде, јавност са овим апсурдима која се дешавају у Нашем Предузећу.

Тражимо одговорност за видно учињене пропусте.

Достављено:

- 1.Наслову,
- 2.Директору РиТЕ,
- 3.Извршни директори хЗ,
  - за Рудник
  - за Еконмију
  - за Корпоративно управљање
- 4.Генералном директору ЕРС-а,  
Н/Р Лука Петровић
- 5.Предсједнику Н.О. РиТЕ,  
Н/Р Борислав Грубач
- 6.Члановима Синд.одбора Рите Угљевик,
- 7.Предсједник Скупштине Синдиката РиТЕ Угљевик,
- 8.Члановима Н.О. Синдиката РиТЕ Угљевик,
- 9.Одбор Синдиката ЕРС-а,
- 10.Предсједник СУРЕРС-а,
- 11.Архиви Синдикалног одбора,
- 12.Огласне плоче Зх,
- 13.Сајт С.О. РиТЕ Угљевик,
- 14.Сајт Одбора синдиката ЕРС-а

ПРЕДСЈЕДНИК

Зоран Милановић, дипл.инж.руд.

